

## 長光寺墓地移転に関する協議会の活動状況

### 国交省との交渉状況

平成27年9月18日

国交省より首都圏氾濫区域堤防強化対策に伴う墳墓地調査の依頼を住職が受ける

平成27年9月30日 国交省による説明会

出席者：国交省担当者4名 総代6名

内容：首都圏氾濫区域堤防強化対策に伴う墳墓地調査の依頼

決定事項：国交省の委託先「平和フィールド㈱」が墓地調査に入ることを了承

平成28年8月5日 国交省による説明会

出席者：国交省担当者4名 総代

内容：墓地調査の現況報告

平成28年9月5日 国交省による説明会

出席者：国交省担当者3名 住職 原総代長

内容：対象檀家への墓地調査のアンケート実施について

平成28年9月17日 国交省による説明会

出席者：国交省担当者3名 総代8名

内容：今後のスケジュールについて

平成28年10月7日

平和フィールド㈱より墓地調査（不明の墓地）についての確認を住職が受ける

平成28年10月14日

国交省による確認を住職と原総代長が受ける

平成28年12月11日

国交省から墓地移転対象（案）図面が公表される

### 協議会の活動状況

日時/会議名	議題と協議内容（要旨）	決定事項
<b>平成29年2月11日</b>		
長光寺責任役員会議	・墓地移転協議会準備会開催について	
<b>平成29年3月11日</b>		
総代会	・墓地移転協議準備会開催について	
<b>平成29年3月20日</b>		
墓地移転協議会準備会 総数196/出席者115名 委任状56名 欠席2名	・墓地移転協議会設立及び会則について ・墓地移転協議会運営委員の選出	・協議会の設立承認、会則は再検討とする ・運営委員29名が選出され承認される
<b>平成29年4月30日</b>		
第1回運営委員会 出席者27名 住職 欠席者2名	・協議会会則の件 ・役員選任の件	・会則は蔭山弁護士に相談することを住職に一任する ・役員9名が選出され承認される
<b>平成29年7月2日</b>		
第1回役員会 出席者10名（相談役含む） 住職 欠席者2名	・代替墓地について ・国交省に対しての要望について	・運営委員会を開催し、具体的な墓地移転計画等、様々な問題を提起して協議することを決定する
<b>平成29年7月16日</b>		
第2回運営委員会 出席者24名（相談役含む） 住職 欠席者6名	・国交省による説明と質疑応答 ・代替墓地について ・協議会会則について	・代替地確保と移転対象墓地確定の段階で補償交渉に入る旨を確認する ・代替墓地案と会則は再協議とする
*これより、本格的な協議に入り、議事録を作成する。		
<b>平成29年9月16日</b>		
第3回運営委員会 出席者28名 住職 欠席者1名	・新墓地計画案について（区画面積案提示） ・設置した原寸規格墓地提示と確認	・代替墓地全体の縮小率に応じた減歩率で新墓地区画を作ることは出来ないかとの意見あり、次回の運営委員会に再提出を求める